

П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая страна (город федерального значения Севастополь)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (город федерального значения Севастополь)	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2023
Куратор регионального проекта	Жигулин Н.А.	Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	Писляк В.Г.	Заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя - начальник государственной экологической инспекции		
Администратор регионального проекта	Сереветников С.Г.	Заместитель директора Департамента – начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа города Севастополя "Экология и охрана окружающей среды города Севастополя"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»	

1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
------	--	----	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.. Нарастающий итог	-	шт	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	1	1	-	-	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.	0,00	0,00	0,00	3 688,20	0,00	0,00	3 688,20
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	3 688,20	0,00	0,00	3 688,20
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	3 688,20	0,00	0,00	3 688,20
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	3 688,20	0,00	0,00	3 688,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (город федерального значения
Севастополь)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1	Результат "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт."	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Толкачёва В.В.	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	Портал ФГИС Ки https://portal.eiskgov.ru/fgis/
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	01	03	Ивченко Н.В.	Соглашение	Портал ФГИС Ки https://portal.eiskgov.ru/fgis/
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	31.12.2023	02	04	Ивченко Н.В.	Отчет	Портал ФГИС Ки https://portal.eiskgov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"							skigov.ru/fgis/
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивченко Н.В.	Отчет	Портал ФГИС КИ https://portal.skigov.ru/fgis/
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Ивченко Н.В.	Паспорт проекта	Портал ФГИС КИ https://portal.skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
				отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (город федерального значения Севастополь)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.	3688.2	100	100	200
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	3688.2	100	100	200

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Писляк В. Г.	Заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя - начальник государственной экологической инспекции		100
2	Администратор регионального проекта	Сереветников С. Г.	Заместитель директора Департамента – начальник управления		30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Сигай Е. К.	Начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования		20
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Толкачёва В. В.	Заместитель начальника Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности – начальник отдела регулирования природопользования и государственного учета		50
5	Участник регионального проекта	Гаврилова Ю. А.	Исполняющий обязанности начальника Главного управления		0
6	Участник регионального проекта	Зайнуллин Р. Ш.	Директор Департамента		0
7	Участник регионального	Сигай Е. К.	Начальник отдела		20

	проекта		государственной экологической экспертизы и нормирования		
8	Участник регионального проекта	Писляк В. Г.	Заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя - начальник государственной экологической инспекции		100